

Приложение №1  
к приказу от 06.05.2019  
№ 01-05-188

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОРИЛЬСК  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 24»

663335 поселок Снежногорск муниципального образования город Норильск  
Красноярского края, ул. Хантайская Набережная, 7, телефон/факс 8 (3919) 359-769, 359-665  
e-mail: [school24snow@yandex.ru](mailto:school24snow@yandex.ru) сайт: <http://24school.ru>  
ОКПО 44577628 ОГРН 1022401632747 ИНН 2457015419 КПП 245701001

РАССМОТРЕНО  
на заседании  
Управляющего совета  
протокол № 6  
от «24» 04 2019

ПРИНЯТО  
на Педагогическом совете  
протокол № 13  
от «23» 04 2019



ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ВВЕДЕНИЯ ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мероприятие	Сроки	Ответственный
<b>ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>		
Провести мониторинг уровня готовности средней школы к введению ФГОС среднего общего образования с использованием карты самооценки	Май – сентябрь 2019	Воронина С.В., директор
Создать рабочую группу по проектированию ООП СОО в составе администрации и педагогов средней школы, чтобы организовать переход на ФГОС среднего общего образования и сохранить преемственность обучения на всех уровнях общего образования	Май 2019	Воронина С.В., директор
Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке ООП среднего общего образования	Май 2019	Яценко Ж.В., заместитель директора по УВР
Проинформировать родителей (законных представителей) о введении ФГОС среднего общего образования с нового учебного года	Май 2019	Воронина С.В., директор
Организовать изучение ФГОС среднего общего образования членами рабочей группы и педагогическим коллективом ОО. Сформировать банк нормативных правовых документов, которые регламентируют реализацию ФГОС среднего общего	Октябрь-ноябрь 2019	Яценко Ж.В., заместитель директора по УВР

образования		
Организовать изучение примерной ООП среднего общего образования	Октябрь – ноябрь 2019	Яценко Ж.В., заместитель директора по УВР
Создать проект образовательной программы ОО с учетом профильного обучения (универсальный класс)	Декабрь 2019 – январь 2020	Яценко Ж.В., заместитель директора по УВР, рабочая группа
Разработать план методической работы, который обеспечит введение ФГОС среднего общего образования	Октябрь – ноябрь 2018	Яценко Ж.В., заместитель директора по УВР,
<b>НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>		
Разработать локальные акты по организационному обеспечению реализации ФГОС среднего общего образования	Сентябрь-май 2019 года	Яценко Ж.В., заместитель директора по УВР,
Оформить локальный акт о решении органа государственного-общественного управления школы по введению ФГОС среднего общего образования	До 1 сентября 2020 года	Воронина С.В., директор
Привести в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции педагогических работников	До 1 сентября 2020 года	Воронина С.В., директор
Разработать локальные акты, регулирующие компенсационные выплаты и стимулирующие надбавки к заработной плате педагогическим работникам	До 1 сентября 2020 года	Воронина С.В., директор
Проверить ООП среднего общего образования: учебные планы, рабочие программы учебных предметов, внеурочной деятельности. Утвердить ООП среднего общего образования	До 1 сентября 2020 года	Воронина С.В., директор
Разработать и утвердить форму договора о предоставлении среднего общего образования потребителям образовательных услуг	До 1 сентября 2020 года	Воронина С.В., директор
Обеспечить бесплатными учебниками и учебными пособиями обучающихся 10-х, 11-х классов, реализующих ФГОС среднего общего образования	До 1 сентября 2020 года	Качкаева Т.А., библиотекарь
<b>КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>		
Разработать (скорректировать) план повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС среднего общего образования	До 1 сентября 2019 года	Яценко Ж.В., заместитель директора по УВР

Создать (скорректировать) план методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС среднего общего образования	До 1 сентября 2020 года	Руководители методических объединений
Создать условия для участия педагогических работников в методической работе на муниципальном, региональном и федеральном уровне по реализации ФГОС среднего общего образования (дистанционно)	Постоянно	Яценко Ж.В., заместитель директора по УВР
Провести консультации для педагогов по вопросам разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых в рамках части, формируемой участниками ОО; программ внеурочной деятельности	Декабрь - май 2020 года	Руководители методических объединений
Включить в план работы школы мероприятия по введению ФГОС среднего общего образования (методические сессии, установочные, практические, рефлексивные семинары, студии, ФГОС-класс и т. д.)	До 1 сентября 2019 года	Яценко Ж.В., заместитель директора по УВР
<b>ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>		
Подготовить диагностический комплекс, включающий мониторинг профессионального определения старшеклассников	До 1 сентября 2020 года	Качкаева Т.А. педагог-психолог
Разработать план работы с родителями (законными представителями) по формированию психологической компетентности	До 1 сентября 2020 года	Качкаева Т.А. педагог-психолог
Разработать план психолого-педагогического сопровождения педагогов для оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами	До 1 сентября 2020 года	Качкаева Т.А. педагог-психолог
Организовать консультационную помощь участникам образовательных отношений по установлению психологически грамотной системы взаимоотношений	Постоянно	Качкаева Т.А. педагог-психолог
<b>МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>		
Проанализировать соответствие материально-технического обеспечения школы требованиям ООП среднего общего образования	Май 2020 года	Сапрыгина С.В., заведующий хозяйством
Оснастить школу необходимым учебным и учебно-лабораторным оборудованием, в том числе для реализации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся	Постоянно	Сапрыгина С.В., заведующий хозяйством
Определить финансовые затраты (объем, направление) на реализацию ФГОС среднего общего образования	Май 2018 года	Воронина С.В. директор

<b>УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>		
Приобрести учебники и учебные пособия в соответствии с федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2020года	Янгулова А.Н., контрактный управляющий
Обеспечить бесперебойную работу официального сайта школы, наполнение информацией о реализации ФГОС среднего общего образования	Постоянно	Яковлева Е.В., заместитель директора по ВР
Обеспечить бесперебойную работу интернет-соединения с обязательным наличием контентной фильтрации	Постоянно	Воронина С.В. директор
Организовать изучение общественного мнения по вопросам реализации ФГОС среднего общего образования	Постоянно	Яценко Ж.В., заместитель директора по УВР

Приложение №2  
к приказу от 06.05.2019  
№ 01-05-188

**СОСТАВ  
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО**

1	Яценко Ж.В.	- заместитель директора по УВР, руководитель группы
2	Яковлева Е.В.	- заместитель директора по ВР
3	Суханова С.Н.	- руководитель МО учителей гуманитарного цикла
4	Харисова Е.В.	- руководитель МО учителей начальных классов
5	Гордиенко И.И.	- руководитель МО педагогов дополнительного образования
6	Качкаева Т.А.	- библиотекарь, педагог-психолог