

Утвержден
распоряжением начальника Управления
общего и дошкольного образования
Администрации города Норильска
от «25» 07 2019 № 280 - 308

План мероприятий

по организации и проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, осуществляющих образовательную деятельность на 2019-2020

ОРОС – отдел развития образовательной сети Управления

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Результат
1.	Планирование затрат в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год для оплаты услуг «Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг МОУ в рамках НОКУ ОД»	Октябрь 2019	Руководители МОУ, ОРОС, ПЭО	План ФХД, оплата услуги
2.	Контрольные мероприятия (фотоотчет) на предмет наличия информационного стенда и соответствия информации, размещенной на информационных стендах	До 15.12.2019	Кураторы учреждений	Информационная справка
3.	Включение вопроса подготовки к НОКУ ОД в годовой План работы МОУ на 2019-2020 уч. год,	До 01.09.2019	Руководители МОУ	План работы МОУ
4.	Проведение совещания с руководителями МОУ по вопросу подготовки и участия в процедуре НОКУ ОД»	Сентябрь 2019, февраль 2020	ОРОС	Протокол
5.	Мониторинг официальных сайтов МОУ на предмет соответствия Приказу № 785 от 29.03.2014 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в	До 15.12.2019.	Специалисты ОРОС	Справка

	информационно-телекоммуникационной сети Интернет» и формате представления на нем информации			
1.	Формирование предложений для разработки технического задания для организации, которая осуществляет функции по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организаций (далее - оператор)	До 15.12.2019.	ОРОС, Общественный совет	Протокол Общественного совета; распоряжение Управления образования
2.	Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых будет проведена НОКУ ОД	До 15.11.2019	Общественный совет	Протокол Общественного совета; распоряжение Управления образования
3.	Подготовка распоряжения Управления	До 15.12.2019	ОРОС, Общественный совет	Распоряжение начальника Управления
4.	Определение оператора, ответственного за сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями и заключение договора с МОУ	До 20.01.2020	Руководители МОУ, ОРОС, Общественный совет	Протокол Общественного совета
5.	Утверждение формы анкеты «Выявление и обобщение мнения получателей услуг, оказываемых МОУ»	До 15.01.2020.	ОРОС, Общественный совет	Решение Общественного совета
6.	Предоставление оператору общедоступной информации о работе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с государственной и ведомственной отчетностью (в дополнение к информации, размещенной на сайте).	Март –апрель 2020	Начальник ОРОС, директор МБУ «Методический центр»	Создание условий для доступа к соответствующей информации Управления, МОУ
7.	Проведение мероприятий по сбору информации о работе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, непосредственно в МОУ (анкетирование, опрос, учет мнения общественных организаций, попечительских советов, профессиональных сообществ) с	Март - апрель 2020	оператор, члены Общественных советов по проведению независимой	создание базы данных о деятельности МОУ

	использованием, в том числе, IT-технологий		оценки качества условий образовательной деятельности, руководители МОУ	
8.	Размещение анкеты на официальном сайте Управления в сети «Интернет» и обеспечение технической возможности выражения мнений гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности МОУ.	Март-апрель 2020.	МБУ «Методический центр»	
9.	Обобщение и анализ полученной информации, подготовка отчета	До 10.05.2020.	Оператор	Аналитический отчет
10.	Предоставление отчета о выполненных работах в общественный совет	Июнь 2020	Оператор	Протокол
11.	Проведение НОКУ ОД (результаты НОКУ ОД) с учетом информации, представленной оператором.	В течение месяца после получения отчета	Общественный совет	Решение Общественного совета
12.	Предоставление решения Общественного совета: - Управлению для рассмотрения результатов и учета их при выработке мер по совершенствованию деятельности МОУ, - Учредителю для использования при оценке работы руководителей МОУ	В течение месяца после получения отчета	Общественный совет	Итоговый отчет о результатах
13.	Подготовка и согласование и утверждение Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными учреждениями	В течение квартала, следующего за отчетным	Руководители МОУ, отделы Управления по направлению деятельности (ОДО, ОРОС, ОМОО, ПЭО)	План мероприятий
14.	Размещение информации о результатах НОКУ ОД на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в	В течение 5 рабочих дней со дня утверждения	ОРОС	Размещение информации о НОКУ ОД

	информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).	(внесения изменений, отмены) соответствующих документов, на основе которых формируется НОКУ ОД		
15.	Размещение информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности МОУ на официальных сайтах: Управления, Администрации города Норильска	в течение трех дней со дня поступления информации в Управление	МБУ «Методический центр», ОРОС	информация на сайте Управления, Администрации города Норильска
16.	Подготовка информации в министерство образования Красноярского края о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, а также предложений об улучшении их деятельности и принятых мерах)	Август - сентябрь 2020	ОРОС	информация в министерство образования Красноярского края
17.	Организация круглого стола по итогам независимой оценки качества условий осуществления деятельности МОУ	Сентябрь 2020.	Начальник Управления, Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий образовательной деятельности	проведение публичных мероприятий для обеспечения максимальной открытости результатов независимой оценки качества условий осуществления деятельности образовательными учреждениями и мерах по их совершенствованию
18.	Контроль реализации планов мероприятий МОУ по совершенствованию их работы	Сентябрь 2020 –май 2021	Руководители МОУ, Управление	

19.	Организация учета информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления МОУ деятельности при выработке мер по совершенствованию их работы	постоянно		организационно-методические указания
20.	Представление предложений в проект бюджета Управления на 2023 год о выделении средств на оплату работы оператора и других средств, позволяющих организовать и провести независимую оценку качества условий осуществления деятельности	октябрь - ноябрь 2020	ПЭО	проект бюджета Управления на 2023 год, предусматривающий оплату расходов на проведение независимой оценки качества условий осуществления деятельности МОУ

